

## Projektjournal für www.musicweb.ch

Total Aufwand in Stunden: 81.75

Datum	Aufwand [min]	Name	Projektphase	Stichwort	Beschreibung der Tätigkeit oder des Problems
07.03.2005	70	M.Gasser	Projektumriss	Arbeitsplan	Der <b>Arbeitsplan</b> mit all seinen Abhängigkeiten und geschätzter Aufwand wurde erstellt
07.03.2005	180	M.Gasser	Projektumriss	Zeitplan	Der <b>Zeitplan</b> wurde anhand vom Arbeitsplan im Visio erstellt. Leider that Visio die Zeiten von den Fasen falsch zusammengerechnet. Ich werde zu einem anderen Zeitpunkt versuchen, dieses Problem zu beheben. Neben dem Zeitplan habe ich ein Übersichtsplan im Visio erstellt. Die Zeiten, die dort ersichtlich sind, weisen keine Fehler auf.
07.03.2005	60	M.Gasser	Projektumriss	IST-Zustand	Der <b>IST-Zustand</b> wurde anhand von unserer jetzigen Sicht erstellt.
07.03.2005	30	M.Gasser	Konzept	Literaturstudium über Technologien	Ich habe mich <b>erkundigt</b> wie ich mein Projekt und mit welchen Komponenten realisieren kann. Dazu habe ich verschiedene Dokumente von dem IT-Projekt als Referenzen gebraucht.
07.03.2005	45	M.Gasser	Konzept	Systemkomponenten definieren	Ich habe die <b>Systemkomponenten definiert</b> und im Konzept festgelegt.
07.03.2005	60	M.Gasser	Konzept	Konzept erstellen	Ich habe mit dem <b>Konzept angefangen</b> und habe folgende Themen Bearbeitet: Inhalt und Zweck des Dokumentes, Mögliche Lösungsvarianten und Vorgeschlagene Lösung mit Begründung.
08.03.2005	120	M.Gasser	Konzept	Konzept erstellen	Ich habe das <b>Konzept fertig</b> gestellt. In dem Konzept habe ich vollgende Themen überarbeitet und neu geschrieben: Übersicht, Systemkomponenten und Beschreibung, Schnittstellen, Anforderungszuordnung, Vor- und Nachteile der Lösung und Sicherheit
08.03.2005	90	M.Gasser	Realisierung	Design Verfeinern	Ich habe im Fireworks MX das <b>design Verfeinert</b> und habe Bilder mit eingebaut und die Segmente festgelegt.
08.03.2005	40	M.Gasser	Realisierung	Design Besprochen	Ich habe mit Herr Schlimme als Kunde das <b>Design besprochen</b> und noch kleinere Änderungen am Design vorgenommen.
08.03.2005	30	M.Gasser	Realisierung	Design in Dreamweaver einbinden	Ich habe das so eben besprochene <b>Design in Dreamweaver MX importiert</b> und habe die einzelnen Bilder formatiert.

08.03.2005	45	M.Gasser	Realisierung	Navigation erstellen	Ich habe die <b>Navigation</b> in das Design eingebaut. Danach habe ich den css Code für die Navigation auf die Farbe und dessen Aussehen verändert. Auf einem Blatt Papier habe ich grob die Struktur der Webseite aufgezeichnet und habe die Links für jede Seite definiert. In einem Späteren Zeitpunkt werde ich anhand von dieser Skizze, die Struktur der Webseite aufbauen. In der Fase "Dokumentation" werde ich diese Skizze in die Detailspezifikation einbauen. Nachdem die Navigation angepasst wurde, habe ich die Links zu den einzelnen Seiten, anhand von der Skizze auf dem Papier, in die Navigation eingefügt. .
09.03.2005	15	M.Gasser	Realisierung	Navigation erstellen	Die <b>Navigation</b> schlisst sich nicht wenn man etwas anderes anklickt. Dieses <b>Problem</b> besteht schon seit längerem. Ich habe in einem Forum um Rat gefragt, was man an der JavaScript Navigaiton abändern muss um die nach den Wünschen von meinem Chef gerecht zu werden. Warte noch auf Antwort.
09.03.2005	110	M.Gasser	Realisierung	Webseite Sruktur aufbauen	Ich habe alle <b>Seiten der Webseite "www.musicweb.ch" erstellt</b> . Alle statische und dynamische Seiten sind nun vorhanden. Seiten die nicht in der IPA realisiert werden, habe ich auch erstellt. Diese Seiten beinhalten den Text "diese Seite ist noch in Aufbau". Die Seiten, die nicht in der IPA realisiert werden müssen, werden zu einem späteren Zeitpunkt realisiert.
09.03.2005	30	M.Gasser	Realisierung	Tabellen für die Seiten erstellen	Ich habe angefangen die <b>Tabellen für die einzelnen Seiten zu erstellen</b> . Ich fing mit dem Sitemap an, wurde aber noch nicht fertig mit dieser Seite.
11.03.2005	180	M.Gasser	Realisierung	Tabellen für die Seiten erstellen	Ich habe die restlichen Seiten den <b>Tabellenlayout festgelegt</b> . Folgende Tabellen habe ich erstellt. Ich habe das Sitemap fertig gestellt, die Tabelle von Hammond Kontakt, Millioniser Kontakt, Kontakt, Musikinstrumente Einführung, Millioniser Einführung, Einfühtung, Hammond Orgel Einführung, Rhörenteknik Einführung, Millioniser Forum, Datenblatt Download und Kaufen. Die Tabellen Millioniser 2000 und Millioniser 2005 werde ich zu einem späteren Zeitpunkt nachholen, da mein Chef (Kunde) erst die Bilder und den dazugehörigen Text erstellen muss.
11.03.2005	90	M.Gasser	Realisierung	Signalwörter für Filter Definieren	Ich habe ein Dokument "Signalwörter_für_Filter.doc" geschrieben und habe dort alle <b>Signalwörter(Suchbegriffe) für die einzelnen Seiten definiert</b> . Dieses Dokument ist profisorisch und dient zur Hilfe bei der Realisierung. In der Fase "Dokumentation" werde ich dieses Dokument "Signalwörter_für_Filter.doc" in die Detailspezifikation einfügen.
11.03.2005	120	M.Gasser	Realisierung	Filter für die einzelnen Seiten erstellen	Ich habe angefangen die einzelnen <b>Filter für die jeweiligen Seiten zu erstellen</b> . Folgene Filter habe ich erstellt: für einfuehrung.asp, hammond_einfuehrung.asp, hammond_kontakt.asp, millioniser_einfuehrung.asp, millioniser_kontakt.asp, roehrenteknik_einfuehrung.asp, musikinstrumente_einfuehrung.asp und kontakt.asp

14.03.2005	40	M.Gasser	Realisierung	Filter für die einzelnen Seiten erstellen	Ich habe die <b>Filter</b> für die einzelnen Seiten <b>fertiggestellt</b> . Folgende Filter waren noch zu erstellen: Filter für links.asp
14.03.2005	5	M.Gasser	Realisierung	Signalwörter für Filter Definieren	Für den Filter "links.asp" musste ich das <b>Dokument</b> "Signalwörter_für_Filter.doc" <b>anpassen</b> , da ich nicht nur einen Filter für diese Seite definieren musste, sondern fünf solche Filter.
14.03.2005	180	M.Gasser	Realisierung	Datensätze in die Webseite einfügen	Ich habe im Dreamweaver für jede Seite einen eigenen Datensatz erstellt. Danach habe ich die Datensätze in die Webseite eingefügt. Alle Bilderpfade angepasst und auf den Testserver hochgeladen. Ich musste die Bilderpfade für die dynamischen Bilder ändern, da die Bilder im Ordner "webadmin" befinden. Leider konnte ich die Webseite nicht überprüfen, da schon den ganzen Tag die Internetverbindung nicht funktioniert. An einem späteren Zeitpunkt kann ich diese Webseite überprüfen und austesten.
14.03.2005	20	M.Gasser	Projektumriss	Zeitplan	Ich habe den Zeitplan angepasst, weil gewisse Daten bei der Erstellung des Zeitplanes nicht korrekt waren. (Ostern).
14.03.2005	45	M.Gasser	Realisierung	Datensätze in die Webseite einfügen	Ich habe via ISDN die Webseite "www.musicweb.ch", auf ihren dynamischen Inhalt und auf die Darstellung des Textes und Bilder überprüft. Einige wenige Schönheitsfehler bei der Darstellung der Webseite traten auf. Diese Fehler habe ich dann korrigiert.
14.03.2005	90	M.Gasser	Realisierung	Metatags definiert	Ich habe in einem Dokument "Metatags.doc" erstellt. Alle Metatags für die einzelnen Seiten von der Webseite "www.musicweb.ch" sind dort definiert. In der Fase "Dokumentation" werde ich dieses Dokument "Metatags.doc" in die Detailspezifikation einfügen. Dieses Dokument ist profisorisch und dient zur Hilfe bei der Realisierung.
14.03.2005	30	M.Gasser	Realisierung	Besprechung Metatags	Ich und mein Chef (Kunde) haben die Metatags besprochen und haben an dem Dokument "Metatags.doc" einige Änderungen vorgenommen.
14.03.2005	30	M.Gasser	Realisierung	Besprechung Metatags	Ich habe die Metatags, die ich soeben mit meinem Chef besprochen habe in die einzelnen Seiten auf der Webseite "www.musicweb.ch" eingefügt.
15.03.2005	60	M.Gasser	Realisierung	Postkonto für Kontaktformular aufsetzen	Ich habe mit meinem Chef zusammen auf unserem Mailserver das <b>Postkonto</b> " <b>kontakt@musicweb.ch</b> " <b>aufgesetzt</b> und anschliessen im Outlook einen Test accout für dieses Konto aufgesetzt. Danach habe ich mit einem Testmail ausgetestet, ob dieses Konto aktiv ist.
15.03.2005	120	M.Gasser	Realisierung	Kontaktformular erstellen	Ich habe ein <b>Dokument</b> " <b>kontaktformular.asp</b> " geschrieben und habe dort definiert, wie ich das Kontaktfromular realisieren möchte. Anschliessend habe ich anhand von dem Dokument das <b>Kontaktformular erstellt</b> . Danach habe ich die zwei Seiten "Antwort.asp" und "kontaktformular.htm" auf den Testserver hochgeladen und mit einem Testmail ausgetestet.
15.03.2005	40	M.Gasser	Realisierung	instruktion des Musikprogrammes	Mein Chef hat mir gezeigt, wie man im Nero Musik zusammenschneidet und verschiedene Musikformate erstellen kann. Leider kann ich heute nicht an dieser Musiksache weiterarbeiten, da mein Chef mir Morgen einen Verstärker und Boxen für die Tonqualität mitnehmen möchte.

15.03.2005	40	M.Gasser	Dokumentation	Detailspezifikation	Da ich erst am Freitag mit dem NNTP und erst Morgen mit den Musikfiles anfangen kann, werde ich an der <b>Detailspezifikation anfangen</b> und die bisherigen erzeugten Dokumente in das Dokument einfügen.
16.03.2005	120	M.Gasser	Realisierung	Musikfiles erstellen	Ich habe mit meinem Chef zusammen auf mehreren CDs Millioniser Sounds angehört und die Besten herausgefiltert. Danach habe ich die Sounds im Nero bearbeitet und daraus nur eine Sequenz herausgeschnitten. Am schluss gab es noch Speicherprobleme mit dem Programm und eines von diesen Soundbeispielen ist verlohren gegangen. Da das Notebook von meinem Chef kein CD-Brenner integriert hatte, konnte Nero die Musikfiles nicht auf eine CD abspeicher. Ein soeben erstelltes Musikfile, kann man nicht direkt auf die Festplatte abspeichern. Darum musste ich diese Arbeit auf einem anderen Rechner wiederholen. Ich hoffe, dass ich wegen diesem Problem nicht all zu grosse Abweichungen mit dem Arbeitsplan und dem Zeitplan bekommen werde.
18.03.2005	15	M.Gasser	Realisierung	Tabellen für die Seiten erstellen	Mein Chef hat das CMS von der Webseite "www.musicweb.ch" zum Teil mit Informationen gefüllt. Ich musste die Tabellen von allen "Einführungen" und "Kontakten" anpassen, da es sonst mit der Dahrstellung nicht gut ausgesehen hätte d.h. ich musste alle Überschrifte auf den Seiten "einfuehrung.asp", "hammond_einfuehrung.asp", "millioniser_einfuehrung.asp", "roehrentechnik_einfuehrung.asp", "musikinstrumente_einfuehrungen.asp", "hammond_kontakt.asp", "millioniser_kontakt.asp" und "kontakte.asp" anpassen.
18.03.2005	120	M.Gasser	Realisierung	Musikfiles erstellen	Da ich die Musikfiles nicht auf dem Notebook von meinem Chef machen konnte, musste auf einer anderen Arbeitsstation das Nero neu laden werden. Danach habe ich die Musikfiles neu erstellt.
18.03.2005	30	M.Gasser	Realisierung	Besprechung Musikfiles	Ich habe die zu erstellten Musikfiles mit meinem Chef angehört und besprochen. Diese Musikfiles habe ich dann auf den Webserver in den Ordner "bilder" hochgeladen. Unter der Adresse kann man diese Files aufrufen: <a href="http://tbilder.musicweb.ch/sounds/sound1.mp3">http://tbilder.musicweb.ch/sounds/sound1.mp3</a> und <a href="http://tbilder.musicweb.ch/sounds/sound2.mp3">http://tbilder.musicweb.ch/sounds/sound2.mp3</a> .
18.03.2005	90	M.Gasser	Realisierung	NNTP Vorstudium	Ich habe mich gründlich mit der Hilfe Datei von Windows über NNTP Server auseinandergesetzt und habe weitere Anleitungen vom Internet über die NNTP Installation heruntergeladen und durchgelesen.
18.03.2005	30	M.Gasser	Realisierung	NNTP Besprechung	Ich habe mit meinem Chef die letzten Einzelheiten für den NNTP Server abgesprochen.
18.03.2005	180	M.Gasser	Dokumentation	Sicherheitskonzept	Ich habe Screens von unserem Webserver über die Ordnerstruktur erstellt und habe die einzelnen Sicherheiten auf den Ordner für die Webseite "www.musicweb.ch" erstellt und beschrieben.

18.03.2005	60	M.Gasser	Realisierung	NNTP Server aufsetzen	Ich habe auf unserem Internen Server den NNTP aufgesetzt und eingerichtet. Ich habe ihm die Adresse "tnews.musicweb.ch" gegeben und habe ihn auf dem Port 119 freigegeben. Schlussendlich habe ich mit anderen Rechner in der Firma den NNTP getestet. Dazu habe ich eine Anleitung für die Seite "millioniser_forum.htm" geschrieben. In dieser Anleitung wird erklärt, wie man ein NNTP im Outlook Express 6 einrichtet.
21.03.2005	30	M.Gasser	Realisierung	Tabellen für die Seiten erstellen	Ich habe die Seite "musicweb_forum.asp" angepasst. Ich habe die Anleitung mit den Screens in diese Seite eingebaut.
21.03.2005	240	M.Gasser	Dokumentation	Detailspezifikation	Ich habe an der Detailspezifikation weitergeschrieben und habe folgende Themen erstellt: Beschreibung der Webanwendung, Teilsysteme, Stammdatenverwaltung
22.03.2005	60	M.Gasser	Realisierung	Tabellen für die Seiten erstellen	Ich muss Änderungen an der Webseite vornehmen. Folgende Änderungen sind erforderlich: Neuer Navigationspunkt "Geschichte" und die Seiten Millioniser 2000 und 2005 müssen dynamisch werden. Die neuen Seiten "hammond_geschichte.asp", "millioniser_geschichte.asp", "roehrentechnik_geschichte.asp" und "musikinstrumente_geschichte.asp" werden dynamische aufgebaut.
22.03.2005	15	M.Gasser	Realisierung	Signalwörter für Filter Definieren	Ich habe nachträglich die Signalwörter für die Filter "Millioniser 2000" "Millioniser 2005" und alle "Geschichte" Seiten definiert und in dem dementsprechenden Dokument angepasst.
22.03.2005	40	M.Gasser	Realisierung	Filter für die einzelnen Seiten erstellen	Ich habe die Filter für die Seiten "Millioniser 2000" "Millioniser 2005" und alle "Geschichte" den Filter programmiert. Dementsprechend habe ich vorhin in dem dazugehörigen Dokument "Signalwörter für Filter.doc" angepasst.
22.03.2005	60	M.Gasser	Realisierung	Datensätze in die Webseite einfügen	Ich habe die Datensätze für die Seiten "Millioniser 2000" "Millioniser 2005" und alle "Geschichte" erstellt und in die Webseite eingebunden. Danach habe ich diese Seiten auf den Webserver hochgeladen und mit Testdaten in der Datenbank ausgetestet.
22.03.2005	15	M.Gasser	Realisierung	Metatags definiert	Ich habe für die Seiten "Millioniser 2000" "Millioniser 2005" und alle "Geschichte" Seiten die Metatags definiert und in dem dementsprechenden Dokument "Metatags.doc" angepasst. Nachdem ich die neuen Metatags für die Seiten definiert hatte, habe ich die Metatags in die einzelnen Seiten "hammond_geschichte.asp", "millioniser_geschichte.asp", "roehrentechnik_geschichte.asp", "musikinstrumente_geschichte.asp", "millioniser_2000.asp" und "millioniser_2005.asp" eingefügt.

22.03.2005	120	M.Gasser	Dokumentation	Detailspezifikation	Ich habe an der Detailspezifikation weitergeschrieben und habe folgende Themen überarbeitet und erstellt: Webanwendung, Serveranwendung im ASP, Einleitung zu Feinentwurf der Systemkomponenten, Hinweise zur Programmierung der Serveranwendung und der Webseite, Definition der Datensatzgruppen, Definition der Filter, SQL Code für Filter, Definition der Metatags, Kontaktformular, Anforderung an die Entwicklungsumgebung. Da die Dokumentation vom IT-Projekt "Detailspezifikation" sehr ähnlich aufgebaut ist wie meine Detailspezifikation von der IPA, konnte ich viele Sachen übernehmen und nur noch abändern. Während der Realisierung habe ich zu den einzelnen Arbeitsschritten Skizzen, Dokumentationen erstellt. Die musste ich nur noch in die Detailspezifikation von der IPA einfügen.
22.03.2005	420	M.Gasser	Systemtest	Erstellen der Testanleitung	Ich habe angefangen die Testanleitung zu schreiben.
23.03.2005	240	M.Gasser	Systemtest	Erstellen der Testanleitung	Ich habe die Testanleitung fertiggestellt und meinem Lehrmeister abgegeben.
29.03.2005	60	M.Gasser	Systemtest	Unvorhergesehenes	Ich habe die Sortierfunktion in dem Menüpunkt "Links" nachträglich erstellt. Diese Sortierfunktion ist in vergessenheit geraten, da diese Funktion nicht im Projektjournal definiert wurde. Darum ist diese Funktion auch nicht in der Testanleitung oder in der IPA-Dokumentation zu finden. Dadurch, das wieder etwas geändert hat an der Webseite werde ich die Detailspezifikation im Kapitel "SQL Code für Filter" anpassen müssen. Vorgehen bei der neuen Funktion "sortieren": 1.) Testeinträge bei Links zum Sortieren erstellen 2.) Herausfinden wie man einen Datensatz sortiert. 3.) SQL Code anpassen bei der Seite "links.asp" 4.) Einfacher Test mit den Testeinträgen durchführen 5.) hochladen der neuen Seite "links.asp"
29.03.2005	30	M.Gasser	Dokumentation	Detailspezifikation	Ich habe wegen dieser "Sortierfunktion" die IPA-Dokumentation im Kapitel "SQL Code für Filter" anpassen müssen.
29.03.2005	240	M.Gasser	Systemtest	Debugging	Ich habe anhand von der Testprotokoll die überigen Fehler behoben. Mehr über die Fehler in der Webseite finden Sie im "Ergebniss des Systemtests"
29.03.2005	180	M.Gasser	Systemtest	Debugging	Ich habe noch einige unübereinstimmungen im Arbeitsplan und Arbeitsjournal gefunden und habe diese bereinigt.
29.03.2005	15	M.Gasser	Systemtest	Besprechung	Ich hatte mit meinem Chef eine Besprechung über den Stand meiner IPA gehabt.

30.03.2005	180	M.Gasser	Systemtest	Debugging	Ich habe versucht den Zeitplan neu zu erstellen, um den Zeitbug von Visio zu beheben. Leider ist mir das nicht gelungen, da Visio alle Zeiten, egal ob Wochenende oder Schulzeit, zusammenrechnet und nicht die Arbeitszeiten, welche ich im Visio angebe, berechnet. Wenn ich das "Anfangs-" und "Enddatum" im Visio bestimmte, z.B. bei Punkt 15 das Anfangsdatum 9.03.2005 bis 11.03.2005 (Mittwoch fange ich mit der Arbeit an und am Freitag höre ich mit dieser Arbeit auf. Insgesamt arbeite ich dazwischen 4 Stunden) Visio zählt dann 8 Stunden für den 9.3, 10.3 und 11.3.2005 zusammen. Leider hatte ich nicht mehr genug Zeit gehabt um diesen Fehler von Visio zu beheben. Da mir keine andere Software für den Zeitplan zur Verfügung steht, muss ich den Zeitplan mit den Zeitfehlern von Visio abgeben.
30.03.2005	60	M.Gasser	Systemtest	Unvorhergesehenes	Ich musste alle Dokumente für meinen Chef ausdrucken, damit er sie durchschauen kann.
01.04.2005	120	M.Gasser	Systemtest	Debugging	Ich habe das gesamte Dokument unserer Sekrträrin gegeben und sie hat mir die meisten Fehler korrigiert. Danach habe ich diese Korrekturen in der IPA-Dokumentation angepasst. Nach dem korrigieren des Dokumentes habe ich die IPA Dokumentation ausgedruckt und Gebunden. Später habe ich ein PDF daraus gemacht und habe es Herrn Mosimann und Herrn Viragh per Email geschickt.
01.04.2005	120	M.Gasser	Einführung	Aufschalten der Webseite	Ich habe die ganze Seite auf dem Testserver auf den externen Webserver von der SM Elektronik AG hochgeladen und eingerichtet. Unter der Adresse <a href="http://www.musicweb.ch">www.musicweb.ch</a> ist diese Seite zu begutachten.